



План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Бикинского муниципального округа Хабаровского края к отопительному периоду 2025/2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий, ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Ориентировочная стоимость затрат (работ), тыс. рублей.			Сроки исполнения	Ответственный	Примечание
				Всего	в том числе по источникам финансирования				
					местный бюджет	средства предприятий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	с.Лермонтовка, Котельная №11								
1.1.	Текущий ремонт котлоагрегатов марки КВР-1,6	шт.	5	54	0	54	30.08.2025	Главный инженер Омеляненко Г.Ф.	
1.2.	Ремонт электротехнического оборудования котельной	шт.	12	20,6	0	20,6	15.07.2025	Главный инженер Омеляненко Г.Ф.	
1.3.	Поверка, замена приборов КИПиА	шт.	30	10	0	10	30.08.2025	Главный инженер Омеляненко Г.Ф.	
1.4.	Ремонт транспортера углеподчи	шт.	1	22	0	22	01.08.2025	Главный инженер Омеляненко Г.Ф.	
1.5.	Ремонт питателя угля	шт.	1	10	0	10	15.08.2025	Главный инженер Омеляненко Г.Ф.	
1.6.	Ремонт дробилки угля	шт.	1	15	0	15	30.06.2025	Главный инженер Омеляненко Г.Ф.	
1.7.	Ремонт циклонов	шт.	2	40	0	40	30.07.2025	Главный инженер Омеляненко Г.Ф.	

1.8.	Ремонт натяжных и приводных станций	шт.	1	2,2	0	2,2	30.06.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
1.9.	Ревизия, выбраковка, ремонт и замена запорной арматуры котлов и насосной группы	шт.	10	21,98	0	21,98	30.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
1.10.	Ремонтно-строительные и отделочные работы в котельной и вспомогательных помещениях	зд.	2	10	0	10	01.09.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
1.11.	Установка автоматики на подпитку	шт.	1	10	0	10	15.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
1.12.	Техническое обслуживание ДГУ	шт.	1	10	0	10	30.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
	ИТОГО:			225,78	0	225,78			
2.	с.Лермонтовка, Котельная № 389								
2.1.	Текущий ремонт котлов КВр	шт.	5	42,43	0	42,43	30.08.2025	Мастер Козлов Е.Ю.	
2.2.	Ремонт насосов ГВС	шт.	2	40	0	40	01.09.2025	Мастер Козлов Е.Ю.	
2.3.	Ревизия, выбраковка, ремонт и замена запорной арматуры котлов и насосной группы	шт.	15	14,54	0	14,54	30.07.2025	Мастер Козлов Е.Ю.	
2.4.	Ремонт электротехнического оборудования котельной	шт.	7	20	0	20	15.07.2025	Мастер Козлов Е.Ю.	
2.5.	Ремонт сетевых насосов	шт.	4	42	0	42	15.06.2025	Мастер Козлов Е.Ю.	
2.6.	Ремонтно-строительные и отделочные работы в котельной и вспомогательных помещениях	зд.	1	25,6	0	25,6	15.09.2025	Мастер Козлов Е.Ю.	
2.7.	Поверка, замена манометров	шт.	11	3,1	0	3,1	30.08.2025	Мастер Козлов Е.Ю.	
2.8.	Техническое обслуживание ДГУ	шт.	1	10	0	10	30.07.2025	Мастер Козлов Е.Ю.	
	ИТОГО:			197,67	0	197,67			
3.	с.Оренбургское, Котельная № 10								
3.1.	Ремонт котлов "Универсал-6"	шт.	2	101,95	0	101,95	30.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	

3.2.	Ремонт и замена запорной арматуры котлов и насосной группы	шт.	9	26,5	0	26,5	0	26,5	30.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
3.3.	Ремонтно-строительные и отделочные работы в помещении котельной	зд.	1	18,5	0	18,5	0	18,5	01.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
3.4.	Утепление теплотрассы	м.	15	6,2	0	6,2	0	6,2	30.06.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
3.5.	Поверка и замена манометров	шт.	6	2,25	0	2,25	0	2,25	30.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
3.6.	Замена термометров и держателей	шт.	2	1,2	0	1,2	0	1,2	01.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
3.7.	Вывоз шлака, ремонт зольника	шт.	1	8	0	8	0	8	30.06.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
3.8.	Ремонт электротехнического оборудования котельной	шт.	2	4,8	0	4,8	0	4,8	15.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
3.9.	Ремонт дымососа	шт.	1	12,5	0	12,5	0	12,5	15.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
3.10.	Техническое обслуживание ДГУ и замена аккумулятора	шт.	1	10,55	0	10,55	0	10,55	01.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
	ИТОГО:			192,45	0	192,45	0	192,45			
4.	с.Лермонтовка, Котельная № 12										
4.1.	Ремонт котлов	шт.	1	3	0	3	0	3	30.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
4.2.	Ремонт и замена запорной арматуры котлов и насосной группы	шт.	4	4,26	0	4,26	0	4,26	15.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
4.3.	Ремонтно-строительные и отделочные работы в основном и вспомогательных помещениях	зд.	1	32,89	0	32,89	0	32,89	30.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
4.4.	Техническое обслуживание ДГУ	шт.	1	4	0	4	0	4	01.06.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
4.5.	Ревизия тепловой сети, чистка лотка	м.	170	13,58	0	13,58	0	13,58	15.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
4.6.	Ремонт дымососа	шт.	1	6	0	6	0	6	15.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
4.7.	Поверка манометров	шт.	6	0,66	0	0,66	0	0,66	30.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	

4.8.	Замена термометров и держателей	шт.	4	2,4	0	2,4	01.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
	ИТОГО:			66,79	0	66,79			
5.	с.Лончаково, Котельная № 14								
5.1.	Ремонт котлов КВС-0,43	шт.	2	63,2	0	63,2	15.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
5.2.	Ремонт запорной арматуры	шт.	4	1,18	0	1,18	15.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
5.3.	Ремонтно-строительные и отделочные работы в основном помещении котельной	зд.	1	4,28	0	4,28	15.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
5.4.	ремонт зольника	шт.	1	10	0	10	15.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
5.5.	Ремонт электротехнического оборудования котельной	шт.	4	4,2	0	4,2	15.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
5.6.	Техническое обслуживание ДГУ	шт.	1	4	0	4	01.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
5.7.	Проверка манометров	шт.	4	0,44	0	0,44	30.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
	ИТОГО:			87,3	0	87,3			
6.	с. Лесопильное, Котельная № 16								
6.1.	Ремонт котлов "Универсал-6"	шт.	2	21,7	0	21,7	01.09.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
6.2.	Ремонтно-строительные и отделочные работы в основном помещении котельной	зд.	1	2,19	0	2,19	01.09.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
6.3.	Ремонт и замена запорной арматуры котлов и насосной группы	шт.	6	8,15	0	8,15	30.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
6.4.	Техническое обслуживание ДГУ	шт.	1	4	0	4	30.06.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
6.5.	Проверка манометров	шт.	4	0,44	0	0,44	30.08.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
6.6.	Замена термометров и держателей	шт.	2	1,2	0	1,2	01.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	
6.7.	Вывоз шлака	т	1	10	0	10	15.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.	

6.8.	Ремонт электротехнического оборудования котельной	шт.	4	2,5	0	2,5	30.07.2025	Главный инженер Омельяненко Г.Ф.
	ИТОГО:			50,18	0	50,18		
	Всего по котельным:			820,17	0	820,17		
7	Водоснабжение, водоотведение							
7.1	Ремонт водопроводных колодцев	шт.	2	5	0	5	15.07.2025	мастер Зелко С.В.
7.2	Замена задвижек на 150	шт.	2	34	0	34	25.07.2025	мастер Зелко С.В.
7.3	Ревизия насосного оборудования	шт.	3	10	0	10	10.08.2025	мастер Зелко С.В.
7.4	Ремонт канализационных колодцев	шт.	7	20	0	20	10.07.2025	мастер Зелко С.В.
7.5	Замена задвижек на 150	шт.	4	32	0	32	20.08.2025	мастер Зелко С.В.
	ИТОГО:			101	0	101		